

## INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

Planeación de sistemas de software

Grupo 106 Semestre FJ – 2025

Dra. Verónica Rodríguez Rodríguez

**Work Breakdown Structure** 

Jimena García Carmona A00835729

Omar Emiliano Sanchez Villegas A01749975

Sofia Moreno Lopez A01028251

Edgar Andres Villa Rosales A01540267

## Creación de App para seguimiento de tareas con chatbot integrado.

Crear un sitio web donde se registren las tareas de un grupo de trabajo, se pueden agregar o quitar tareas y asignar tareas a cada miembro del equipo. Hay un chatbot donde se puede interactuar de igual manera con el sitio.

Fecha de finalización: 9 de junio 2025

Presupuesto: 15000 MXN

- **Diseño del plan de trabajo:** 10/02/2025 02/03/2025 (3 semanas)
  - Elicitación
    - Hacer preguntas a socios formadores acerca del proyecto. Todo el equipo
    - Hacer historias de usuario Todo el equipo
    - Encontrar oportunidad de negocio Jimena
  - Análisis
    - Hacer análisis de la aplicación. Todo el equipo
    - Hacer casos de uso Todo el equipo
    - Crear modelos entidad-relación Todo el equipo
    - Crear diagrama de componentes Sofia
  - o Especificación
    - Crear lista de requerimientos funcionales y no funcionales Jimena y Edgar
    - Crear requerimientos del sistema Todo el equipo.
    - Crear diagrama de arquitectura Omar
    - Crear diagramas UML Omar
    - Crear estrategia de pruebas Edgar
    - Hacer el primer boceto del diseño de la app Edgar
    - Crear el documento de especificación de requerimientos Todo el equipo
  - Validación
    - Junta con socio formador para confirmar requerimientos Sofia
    - Firmar documento de especificación de requerimientos con socio formador Sofia

- Diseño plan de trabajo
  - Crear **WBS**. Jimena
  - Crear diagrama de actividades. Jimena
- **Diseño front-end:** 03-02-2025 16-03-2025 (2 semanas)
  - O Diseño arte e imagen:
    - Crear paleta de colores Edgar
    - Crear moodboard de la aplicación Omar
    - Decidir tipografia principal Sofia
    - Hacer **boceto final** Jimena
  - Diseño de aplicación:
    - Diseñar el flujo de la aplicación Omar
    - Diseñar características de accesibilidad Sofia
    - Hacer figma de front end Jimena
- **Diseño back-end:** 03-02-2025 16-03-2025 (2 semanas)
  - o Diseño arquitectura:
    - Diseñar flujo de información Omar
    - Diseñar estructura de microservicios Sofia
    - Diseñar arquitectura de servicios de nube Sofia
    - Diseño de endpoints Jimena
    - Diseño de lógica de negocios Sofia
  - O Diseño de base de datos:
    - Diseño de tablas Edgar
    - Diseño de datos dummy Jimena
- **Desarrollo:** 24-03-2025 26-05-2025 (9 semanas)
  - o Desarollo front-end
    - Creación de **proyecto en react** Omar
    - Desarrollo de wireframe sin funcionalidad Jimena
    - Desarrollo de funcionalidad del wireframe Omar
    - Desarrollo de **funciones de accesibilidad** Sofia

- Desarrollo back-end
  - Creación de proyecto springboot básico Edgar
  - Desarrollo de CRUD para la base de datos JImena y Omar
  - Desarrollo de API para comunicar chatbot Sofia y Jimena
  - Desarrollo de API para comunicar sitio web con DB Edgar y Jimena
  - Desarrollo de endpoints para sitio web Sofia
  - Desarrollo de scripts SQL Edgar
- **Despliegue:** 26-05-2025 09-06-2025 (3 semanas)
  - o Produccion
    - Despliegue de backend en Oracle instance Omar
    - Despliegue de frontend en Oracle instance Sofia
    - Despliegue de **DB en Oracle ATP** Omar
    - Creación de registro DNS para instancia en la nube Edgar
    - FIrma de **certificados SSL** Jimena
  - Pruebas
    - **Diseño de casos prueba** Todo el equipo
    - Pruebas de accesibilidad Edgar
    - Pruebas unitarias Todo el equipo
    - Pruebas de integración Todo el equipo
    - Pruebas de calidad Todo el equipo

(Entregables en Negritas)